

Số: /TTr-UBND

Hải Dương, ngày tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

**VỀ VIỆC KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN VỐN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG
NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022 SANG NĂM 2023**
(Tài liệu trình tại kỳ họp thứ 13 – HĐND tỉnh khóa XVII)

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Sau khi UBND tỉnh báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn NSDP năm 2022 sang năm 2023, cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc rà soát, đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn NSDP năm 2022 của các nhiệm vụ, dự án năm 2022 sang năm 2023 phải đáp ứng đúng quy định tại khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, cụ thể như sau:

1.1. Mức vốn NSDP kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân của từng dự án không cao hơn số vốn kế hoạch năm 2022 còn lại chưa giải ngân đến hết ngày 31/01/2023.

1.2. Chỉ đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn NSDP năm 2022 sang năm 2023 trong các trường hợp sau:

(1) Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng;

(2) Dự án được bố trí kế hoạch vốn năm 2022 để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2022 nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm 2023;

(3) Dự án được bổ sung kế hoạch đầu tư từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách nhà nước, dự phòng ngân sách nhà nước và các nguồn vốn NSNN không thuộc vốn đầu tư công bổ sung cho chi đầu tư phát triển nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép giải ngân vào năm sau;

(4) Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép;

(5) Địa phương chỉ có duy nhất 01 dự án trong năm kế hoạch hoặc không thể thực hiện điều chỉnh kế hoạch.

2. Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn NSDP năm 2022 sang năm 2023 của 75 dự án là 370.612,469 triệu đồng, bao gồm:

2.1. Vốn ngân sách cấp tỉnh 22 dự án là 331.934,375 triệu đồng, trong đó:

- 11 dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2022 nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm 2023 là 79.401,213 triệu đồng.

- 10 dự án được bổ sung kế hoạch đầu tư từ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 bổ sung cho chi đầu tư phát triển và phân bổ chi tiết cho dự án trong năm 2022 nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép giải ngân vào năm 2023 là 242.456,301 triệu đồng.

- 01 dự án không thể thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn (do đến cuối năm 2022 không có đơn vị đề nghị bổ sung kế hoạch vốn) là 10.076,861 triệu đồng.

(Chi tiết có phục lục biểu số 01 kèm theo)

2.2. Vốn ngân sách cấp huyện 23 dự án là 33.198,379 triệu đồng, trong đó:

- 10 dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2022 nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm 2023 là 8.635,334 triệu đồng.

- 13 dự án được bổ sung kế hoạch đầu tư từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách nhà nước, dự phòng ngân sách nhà nước và các nguồn vốn NSNN không thuộc vốn đầu tư công bổ sung cho chi đầu tư phát triển nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép giải ngân vào năm 2023 là 24.563,045 triệu đồng.

(Chi tiết có phục lục biểu số 02 kèm theo)

2.3. Vốn ngân sách cấp xã 30 dự án là 5.479,715 triệu đồng, trong đó:

- 04 dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2022 nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm 2023 là 520,931 triệu đồng.

- 26 dự án được bổ sung kế hoạch đầu tư từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách nhà nước, dự phòng ngân sách nhà nước và các nguồn vốn NSNN không thuộc vốn đầu tư công bổ sung cho chi đầu tư phát triển nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép giải ngân vào năm 2023 là 4.958,785 triệu đồng.

(Chi tiết có phục lục biểu số 03 kèm theo)

3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công và quản lý vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN hiện hành. Thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công vốn NSDP năm 2022 kéo dài sang năm 2023 không quá ngày 31/12/2023.

Trên đây là Tờ trình về đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh khóa XVII xem xét và quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu dự kỳ họp thứ 13, khóa XVII;
- LĐ VP HĐND tỉnh, UBND tỉnh
- Lưu: VT, KTTC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Hùng

