

Số: /BC- SKHĐT Hải Dương, ngày tháng năm 2023

## **BÁO CÁO**

**Về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp công lấy nước, kênh tưới,  
khu đầu mối trạm bơm Chùa Khu, huyện Thanh Miện**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Ban hành định mức xây dựng;*

*Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về bổ sung và phân bổ vốn tăng thu, vốn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 vào kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 và kế hoạch năm 2022; phân bổ lần 1 vốn phân bổ chi tiết sau và vốn dự phòng chung (5%) nguồn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025;*

*Căn cứ Thông báo số 84/TB-UBND ngày 02/8/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về dự kiến danh mục dự án và kế hoạch vốn NSĐP nguồn ngân sách tỉnh 5 năm 2021-2025, kế hoạch năm 2022;*

*Căn cứ Công văn số 3465/UBND-VP ngày 29/11/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc điều chỉnh cơ quan lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án, công trình đầu tư công trên địa bàn tỉnh;*

*Căn cứ Thông báo số 10/TB-UBND ngày 02/02/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng tại buổi làm việc ngày 01/02/2023 tại trụ sở UBND tỉnh;*

*Căn cứ các quy định và văn bản khác có liên quan,*

Ngày 10/3/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Hồ sơ và Tờ trình số 30/TTr-SNN ngày 10/3/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp công lấy nước, kênh tưới, khu đầu mối trạm bơm Chùa Khu, huyện Thanh Miện; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thẩm định và có Báo cáo số 602/BC-SKHĐT ngày 16/3/2023 về kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp công lấy nước, kênh tưới, khu đầu mối trạm bơm Chùa Khu, huyện Thanh Miện. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư) đã hoàn thiện hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương dự án và có Văn bản số 504/SNN-TL ngày 31/3/2023 về việc tiếp thu, hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư,

Sau khi xem xét cụ thể đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 504/SNN-TL ngày 31/3/2023 và hồ sơ kèm theo, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp công lấy nước, kênh tưới, khu đầu mối trạm bơm Chùa Khu, huyện Thanh Miện với các nội dung sau:

**I. Tóm tắt thông tin chung về dự án:**

**1. Tên dự án:** Cải tạo, nâng cấp công lấy nước, kênh tưới, khu đầu mối trạm bơm Chùa Khu, huyện Thanh Miện.

**2. Dự án nhóm:** C.

**3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư:** Hội đồng nhân dân tỉnh.

**4. Cấp quyết định đầu tư:** UBND tỉnh Hải Dương.

**5. Cơ quan đề xuất chủ trương đầu tư:** Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

**6. Chủ đầu tư dự án:** Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hải Dương.

**7. Địa điểm thực hiện dự án:** Huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

**8. Hình thức đầu tư:** Cải tạo và nâng cấp.

**9. Mục tiêu đầu tư:**

Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục công trình thuộc cụm công trình đầu mối trạm bơm Chùa Khu để góp phần đảm bảo nhiệm vụ tưới tiêu và an toàn của công trình; nâng cao hiệu quả khai thác công trình thủy lợi; khai thác, sử dụng tài nguyên nước tiết kiệm, hiệu quả; thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp và các ngành kinh tế khác của địa phương.

**10. Nội dung và quy mô đầu tư:**

- Phá dỡ cống lấy nước (cống Chùa Khu), xây dựng lại cống mới tại vị trí cống cũ. Cống có kết cấu BTCT, bố trí cửa van điều tiết phía sông, vận hành cống chạy bằng điện.

- Cải tạo một số hạng công trình thuộc khu đầu mối trạm bơm Chùa Khu, bao gồm:

+ Gia cố mái kênh đoạn sau cống Chùa Khu và đoạn kênh dẫn vào bể hút trạm bơm Chùa Khu với chiều dài gia cố khoảng 135m. Kết cấu khung dầm bê tông cốt thép, lát mái bằng các tấm BTCT đúc sẵn.

+ Nhà trạm bơm: Sửa chữa những bộ phận hư hỏng, xuống cấp (tường nhà, nền nhà, cửa đi, mái nhà, hệ thống chống sét và hệ thống điện phục vụ trạm bơm + sinh hoạt).

+ Nhà quản lý vận hành: Xây lại nhà quản lý tại vị trí nhà quản lý cũ. Nhà 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 60,0 m<sup>2</sup> (tương đương nhà cũ), tường xây gạch, mái kết cấu BTCT và lợp tôn chống nóng.

+ Bể hút, bể xả: Thay lưới chắn rác, lan can bể hút, ... và sửa chữa khác.

+ Cống xả: Cải tạo dàn van, thay cánh cống thép, lắp máy đóng mở chạy bằng điện.

+ Cống nách tưới: Thay cánh phai bằng thép.

+ Xây dựng tường rào xung quanh khuôn viên nhà trạm.

- Kiên cố hóa kênh tưới trạm bơm Chùa Khu (điểm đầu nối tiếp với đoạn kênh đã được kiên cố, điểm cuối đầu nối với cầu máng hiện có trên tuyến kênh): Chiều dài khoảng 190m, kết cấu đáy bằng bê tông, tường xây gạch.

- Đường quản lý kết hợp đường dân sinh: Làm đường bê tông (nối tiếp từ vị trí đã được gia cố tại thôn Phạm Xá, xã Ngô Quyền đến cống lấy nước Chùa Khu) với chiều dài khoảng 567m; mặt đường bê tông rộng 4m, lề rộng 2x 0,5m.

**11. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án:** 8.985.000.000 đồng (*Tám tỷ, chín trăm tám mươi lăm triệu đồng*):

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	7.410.020.000 đồng
- Chi phí thiết bị:	145.420.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án:	175.847.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	699.378.000 đồng
- Chi phí khác:	126.478.000 đồng
- Dự phòng:	427.857.000 đồng

**12. Nguồn vốn đầu tư:** Ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

**13. Thời gian thực hiện dự án:** Năm 2022-2023 và theo kế hoạch vốn bố trí hàng năm.

*(Chi tiết nội dung theo hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp công lấy nước, kênh tưới, khu đầu mối trạm bơm Chùa Khu, huyện Thanh Miện do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập, trình kèm theo Văn bản số 355/SNN-TL ngày 10/3/2023)*

## **II. Đề xuất, kiến nghị:**

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị UBND tỉnh như sau:

1. Xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp công lấy nước, kênh tưới, khu đầu mối trạm bơm Chùa Khu, huyện Thanh Miện.

2. Chỉ đạo và giao các sở, ngành, đơn vị liên quan và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hải Dương thực hiện một số nội dung sau:

2.1. Giao Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hải Dương (chủ đầu tư) có trách nhiệm:

- Nhận bàn giao hồ sơ, tài liệu có liên quan đến dự án từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngay sau khi dự án được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

- Thực hiện các thủ tục đầu tư tiếp theo để triển khai dự án: Cải tạo, nâng cấp công lấy nước, kênh tưới, khu đầu mối trạm bơm Chùa Khu, huyện Thanh Miện theo đúng quy định.

- Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư dự án.

2.2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng với Sở Tài chính có trách nhiệm: Tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh đưa Dự án: Cải tạo, nâng cấp công lấy nước, kênh tưới, khu đầu mối trạm bơm Chùa Khu, huyện Thanh Miện vào thực hiện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo quy định; tham mưu cân đối, bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công hàng năm để thực hiện đầu tư dự án, đảm bảo tiến độ yêu cầu.

2.3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:

- Bàn giao hồ sơ, tài liệu có liên quan đến dự án cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hải Dương (Chủ đầu tư) ngay sau khi dự án được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư;

- Hướng dẫn Chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định.

2.4. UBND huyện Thanh Miện có trách nhiệm: Rà soát, cập nhật dự án vào kế hoạch sử dụng đất của địa phương để làm cơ sở thực hiện. Tổ chức giải phóng mặt bằng (không tính chi phí GPMB vào tổng mức đầu tư dự án), bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư tổ chức thi công công trình đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

2.5. Giao các sở, ngành, đơn vị khác có liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án đảm bảo đúng quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và đề nghị UBND tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp công lấy nước, kênh tưới, khu đầu mối trạm bơm Chùa Khu, huyện Thanh Miện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Giám đốc Sở;
- PGĐ Sở: Nguyễn Hải Châu;
- Lưu: VT; KTN.

**GIÁM ĐỐC**

**Lê Hồng Diên**