

**TỜ TRÌNH**

**Về việc đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương quy định về một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; quản lý chất lượng công trình; quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương;*

*Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025;*

*Căn cứ các quy định và văn bản khác có liên quan.*

Ngày 24 tháng 4 năm 2023, tại phiên họp thường kỳ tháng 4 lần 4, Ủy ban nhân dân tỉnh đã nghe và cho ý kiến đối với Báo cáo về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025 theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện kết luận tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 05 tháng 5 năm 2023 và trên cơ sở Báo cáo số 1031/BC-SKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét và quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025, với nội dung chính như sau:

## **1. Lý do điều chỉnh**

- Quy mô, thiết kế sơ bộ các hạng mục công trình thuộc dự án có sự thay đổi so với chủ trương đầu tư được duyệt tại Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương, do tính toán theo các chỉ tiêu kỹ thuật tại Báo cáo tổng hợp dự án “Khảo sát, tính toán kỹ thuật các nội dung thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai tỉnh Hải Dương để tích hợp vào quy hoạch tỉnh”, cụ thể:

+ Đối với các hạng mục xây dựng công dưới đê: hệ số tưới, tiêu; bề rộng mặt đê tại vị trí công thay đổi so với các chỉ tiêu tính toán tại thời điểm phê duyệt chủ trương.

+ Đối với các hạng mục hoàn thiện mặt cắt và gia cố mặt đê, xây dựng tường chắn và gia cố mặt đê...: bề rộng mặt đê có sự thay đổi rộng hơn so với chủ trương đầu tư đã được duyệt.

+ Một số đoạn đê có sự thay đổi về cấp đê (đê Hàn Máu, đê hữu sông Đá Vách, đê tả sông Kinh Thầy ...) dẫn đến chỉ tiêu thiết kế thay đổi.

- Do thay đổi quy mô, thiết kế công trình và do biến động về giá nguyên, nhiên vật liệu và chế độ chính sách tại thời điểm hiện nay dẫn đến phát sinh chi phí làm vượt tổng mức đầu tư dự án nên phải điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

- Làm cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện.

## **2. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư**

### **2.1. Quy mô đầu tư**

a) Điều chỉnh không thực hiện 04 hạng mục sau:

- Hoàn thiện mặt cắt và gia cố mặt đê đoạn từ K3+390 - K6+660 đê tả sông Kinh Môn;

- Xây dựng tường chắn và gia cố mặt đê đoạn từ K46+046 - K48+134, đê hữu Kinh Thầy;

- Gia cố mặt đê bê tông và tôn cao cao trình tường chắn đoạn từ K27+680 - K31+450 đê tả sông Kinh Môn;

- Hoàn thiện mặt cắt và gia cố mặt đê đoạn từ K17+982 - K18+825 và K20+175 - K21+744 đê tả sông Kinh Thầy.

b) Điều chỉnh quy mô đầu tư hạng mục xây dựng tường chắn và gia cố mặt đê hữu Kinh Thầy thuộc địa bàn phường Hiệp An, thị xã Kinh Môn để kết nối với đoạn đê bê tông thuộc trạm bơm An Lưu đã được gia cố:

- Quy mô đầu tư đã được phê duyệt: xây dựng tường chắn và gia cố mặt đê đoạn từ K40+461 - K41+685.

- Quy mô đầu tư đề nghị điều chỉnh: xây dựng tường chắn và gia cố mặt đê đoạn từ K40+461 - K41+179.

## 2.2. Thời gian thực hiện dự án:

- Thời gian thực hiện dự án được phê duyệt: giai đoạn 2021-2025 và theo kế hoạch vốn cấp.

- Thời gian thực hiện dự án đề nghị điều chỉnh: giai đoạn 2023 - 2025 và theo kế hoạch vốn cấp.

2.3. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh: 150.000.000.000 (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng). Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư đã phê duyệt tại Nghị quyết số 43/NQ-HĐND	Tổng mức đầu tư dự án đề nghị điều chỉnh
- Chi phí bồi thường GPMB:	1.500.000.000	8.400.000.000
- Chi phí xây dựng:	120.495.420.000	111.875.364.000
- Chi phí thiết bị:	291.006.000	268.950.000
- Chi phí quản lý dự án:	1.984.192.000	1.945.194.000
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	8.197.758.000	7.709.933.000
- Chi phí khác:	3.895.260.000	3.082.537.000
- Chi phí dự phòng:	13.636.364.000	16.718.022.000
<b>Tổng cộng (làm tròn)</b>	<b>150.000.000.000</b>	<b>150.000.000.000</b>

#### 2.4. Các nội dung khác:

- Không thay đổi và thực hiện theo Nghị Quyết số 43/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025.

- Đối với các hạng mục công trình chưa được đầu tư, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, tham mưu để đầu tư khi cân đối, bố trí được nguồn vốn.

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

- Hội đồng nhân dân tỉnh; (*để trình duyệt*)
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; } (*để báo cáo*)
- Chủ tịch UBND tỉnh; }
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: KHĐT, NNPTNT, GTVT, XD, TNMT, TC;
- HĐND, UBND thị xã Kinh Môn, huyện Thanh Hà;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- CV VP UBND tỉnh: Cao Cường, Thư;
- Lưu: VT, KTN.lqđ.(32).

**Lưu Văn Bản**