

Số: /TTr-UBND

Hải Dương, ngày tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nạo vét và gia cố kênh trung thủy nông Sặt - Phủ, huyện Bình Giang

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương quy định về một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; quản lý chất lượng công trình; quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Nạo vét và gia cố kênh trung thủy nông Sặt - Phủ, huyện Bình Giang;

Thực hiện Kết luận tại Hội nghị lần thứ 104 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 01 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ các quy định và văn bản khác có liên quan.

Sau khi xem xét Báo cáo số 1364/BC-SKHĐT ngày 26 tháng 05 năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Nạo vét và gia cố

kênh trung thủy nông Sắt - Phủ, huyện Bình Giang với những nội dung chính như sau:

1. Lý do điều chỉnh

- Trong quá trình tổ chức lập Dự án, UBND tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện dự án “Khảo sát, tính toán kỹ thuật các nội dung thủy lợi, đề điều và phòng chống thiên tai tỉnh Hải Dương” (Dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận nghiệm thu để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh tại Văn bản số 3542/UBND-VP ngày 06/12/2022); chỉ tiêu phân bổ các loại đất đến năm 2030 của huyện Bình Giang có thay đổi theo Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh dẫn đến hệ số tưới, tiêu, mực nước thiết kế, nhiệm vụ của công trình có thay đổi nên phải điều chỉnh quy mô mặt cắt một số đoạn tuyến kênh.

- Theo kết quả khảo sát hiện trạng công trình trong quá trình lập dự án, một số đoạn tuyến kênh qua khu dân cư, mặt bằng hẹp nên phải điều chỉnh giải pháp thiết kế từ kè mái nghiêng sang tường chắn bằng bê tông cốt thép (trong đó, có một số đoạn đã được người dân xây dựng tường kè), nấn chỉnh cục bộ hướng tuyến một số đoạn tuyến kênh; bổ sung làm lại cống vào xã Vĩnh Hồng (cống kết hợp cầu giao thông nối với đường giao thông hiện trạng đi vào xã Vĩnh Hồng. Hiện nay, cống đã xuống cấp, khi nấn chỉnh tuyến kênh tim cống bị lệch so với tim kênh, khẩu độ cống nhỏ không đảm bảo yêu cầu dẫn nước) và bổ sung một số hạng mục phụ trợ ở một số đoạn tuyến kênh (đường quản lý vận hành, vỉa hè, ...) để kết nối đồng bộ với các hạng mục công trình đã xây dựng, đáp ứng nhu cầu sử dụng, phát huy hiệu quả công trình.

- Điều chỉnh, bổ sung một số cầu, cống trên kênh kết hợp giao thông để phù hợp với nhu cầu đi lại của nhân dân.

- Điều chỉnh cắt giảm một số hạng mục công trình chưa thực sự cần thiết để đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư dự án đã được duyệt.

2. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư

2.1. Về quy mô đầu tư:

a) Điều chỉnh không thực hiện các hạng mục sau:

- Gia cố kênh đoạn từ K0+950 - K1+200; từ K7+340 - K7+500.

- Xây dựng cống Bá Đông tại K5+027.

- Xây dựng cầu Ford Việt tại K2+330, cầu vào cụm công nghiệp Vĩnh Hồng tại K2+954, cống vào khu dân cư Bình An tại K5+520.

- Làm đường quản lý vận hành kết hợp dân sinh phía bờ tả đoạn các: K2+200-K2+270; K4+600 - K4+650; K6+120 - K6+200.

- Làm vỉa hè, lát gạch block và xây bồn hoa tạo cảnh quan các đoạn: K2+200 - K2+333; K3+540 - K6+005 và K6+226 - K6+750.

b) Bổ sung các hạng mục:

- Phá bỏ cầu vào cụm công nghiệp Vĩnh Hồng tại K2+954, cầu Ford Việt tại K2+330; xây dựng cầu vào cụm công nghiệp Vĩnh Hồng, Ford Việt tại K3+403.

- Xây dựng công vào xã Vĩnh Hồng tại K3+939.

- Làm đường quản lý vận hành kết hợp dân sinh phía bờ tả các đoạn: Từ K2+700- K2+730; từ K3+292 - K3+530.

- Làm đường tăng tốc, giảm tốc, vỉa hè tạo cảnh quan đoạn từ K1+202 - K1+410 (vị trí cống Cầu Sộp B) - bờ giáp đường 392.

- Làm vỉa hè, lát gạch block, xây bồn hoa đoạn K1+992 - K2+082.

- Xử lý nối tiếp và xây dựng các công trình hai bên bờ kênh (cống tưới, tiêu, kênh nhánh...) để kết nối với tuyến kênh.

2.2. Thời gian thực hiện dự án:

- Thời gian thực hiện dự án được phê duyệt: Giai đoạn 2021-2025 và theo kế hoạch vốn cấp.

- Thời gian thực hiện dự án đề nghị điều chỉnh: Giai đoạn 2023 - 2025 và theo kế hoạch vốn cấp.

2.2. Thời gian thực hiện dự án:

- Thời gian thực hiện dự án được phê duyệt: Giai đoạn 2021-2025 và theo kế hoạch vốn cấp.

- Thời gian thực hiện dự án đề nghị điều chỉnh: Năm 2023 - 2025.

2.3. Tổng mức đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư đã phê duyệt tại NQ số 25/NQ-HĐND ngày 12/7/2021	Tổng mức đầu tư dự án đề nghị điều chỉnh
- Chi phí bồi thường GPMB:	9.000.000.000	10.000.000.000
- Chi phí xây dựng:	130.175.995.000	126.687.418.000
- Chi phí thiết bị:	67.278.000	217.580.000
- Chi phí quản lý dự án:	2.127.700.000	2.181.612.000
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	8.251.017.000	7.536.100.000
- Chi phí khác:	4.923.464.000	4.313.653.000
- Chi phí dự phòng:	15.454.546.000	19.063.637.000
Tổng cộng (làm tròn)	170.000.000.000	170.000.000.000

2.4. Các nội dung khác:

Không thay đổi và thực hiện theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh Hải Dương về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Nạo vét và gia cố kênh trung thủy nông Sắt - Phủ, huyện Bình Giang.

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Hội đồng nhân dân tỉnh; (*để trình duyệt*);
- Thường trực Tỉnh ủy (*để báo cáo*);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: KHĐT, NNPTNT, XD, GTVT, TNMT, TC;
- HĐND, UBND huyện Bình Giang;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- CV VP UBND tỉnh: Thư, Hương, Đôn;
- Lưu: VT, KTN, Cao Cường (30).

Lưu Văn Bản