

Số: /NQ-HĐND

Hải Dương, ngày tháng 7 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư

**Dự án: Tu bổ, nạo vét kênh dẫn nước tưới, tiêu và cải tạo, nâng cấp một số trạm bơm trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG  
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 16**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Tu bổ, nạo vét kênh dẫn nước tưới, tiêu và cải tạo, nâng cấp một số trạm bơm trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025;

Xét Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Tu bổ, nạo vét kênh dẫn nước tưới, tiêu và cải tạo, nâng cấp một số trạm bơm trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Tu bổ, nạo vét kênh dẫn nước tưới, tiêu và cải tạo, nâng cấp một số trạm bơm trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025, với các nội dung sau:

## 1. Quy mô đầu tư

a) Điều chỉnh không thực hiện 07 hạng mục, gồm:

- 03 hạng mục không có trong Báo cáo tổng hợp dự án “Khảo sát, tính toán kỹ thuật các nội dung thủy lợi, đề điều và phòng chống thiên tai tỉnh Hải Dương để tích hợp vào quy hoạch tỉnh” (đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận nghiệm thu tại Văn bản số 3542/UBND-VP ngày 06/12/2022) gồm: Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Đống Nổi, huyện Nam Sách; Kiên cố hóa kênh tưới N1 trạm bơm Lương Điền (K0 - K0+500), huyện Cẩm Giàng; Kiên cố hóa kênh tưới kết hợp xả tiêu Trạm bơm Cẩm Đoài (K0 - K1+200), huyện Cẩm Giàng.

- 01 hạng mục đã được đầu tư từ nguồn vốn khác: Nạo vét sông Chùa Đỏ, huyện Thanh Miện.

- 03 hạng mục chưa thực sự cấp bách để đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư dự án được duyệt gồm: Nạo vét kênh KT trạm bơm Thanh Lang B, huyện Thanh Hà; Nạo vét kênh KC trạm bơm Công Giác, huyện Thanh Miện; Nạo vét kênh chính, kênh T5 trạm bơm Xuyên Hử, huyện Ninh Giang.

b) Điều chỉnh quy mô đầu tư 04 hạng mục, cụ thể:

TT	Hạng mục công trình	Quy mô đầu tư	
		Theo chủ trương đã được quyết định	Điều chỉnh
1	Xây dựng trạm bơm Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng	Xây dựng trạm bơm quy mô 04 máy x 2.500 m <sup>3</sup> /h.	Xây dựng trạm bơm quy mô 03 máy x 2.500 m <sup>3</sup> /h.
2	Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Thống Kênh, huyện Gia Lộc	Cải tạo, nâng cấp trạm bơm quy mô 03 máy x 2.500 m <sup>3</sup> /h.	Cải tạo trạm bơm quy mô 02 máy x 2.500 m <sup>3</sup> /h.
3	Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Ninh Hòa, huyện Ninh Giang	Cải tạo, nâng cấp trạm bơm quy mô 03 máy x 1.400 m <sup>3</sup> /h.	Cải tạo, nâng cấp trạm bơm quy mô 02 máy x 1.400 m <sup>3</sup> /h.
4	Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Thúc Kháng, huyện Bình Giang	Cải tạo, nâng cấp trạm bơm quy mô 07 máy x 1.400 m <sup>3</sup> /h.	Cải tạo, nâng cấp trạm bơm, thay mới 02 máy x 1.400 m <sup>3</sup> /h.

## 2. Thời gian thực hiện dự án

- Thời gian thực hiện dự án đã được quyết định: trong giai đoạn 2021-2025 và theo kế hoạch vốn cấp.

- Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: giai đoạn 2023 - 2025.

**3. Các nội dung khác:** Không thay đổi và thực hiện theo Nghị Quyết số 44/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Tu bổ, nạo vét kênh dẫn nước tưới, tiêu và cải tạo, nâng cấp một số trạm bơm trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư dự án; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện hoàn thành dự án theo đúng chủ trương đầu tư đã được quyết định.

**Điều 3. Điều khoản thi hành**

1. Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2023./.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban TV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ban Công tác Đại biểu;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo và CV Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh;
- Thường trực HĐND và UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Báo Hải Dương, Công báo tỉnh; Trang TTĐT HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

} (để báo cáo)

**CHỦ TỊCH**

**Lê Văn Hiệu**