

Số: /TTr-UBND

Hải Dương, ngày tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư
Dự án: Đầu tư xây dựng tuyến tránh đường tỉnh 391 đoạn qua địa bàn thị trấn Tứ Kỳ và xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 28 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021 - 2025 (vốn ngân sách tỉnh);

Căn cứ Nghị Quyết số 24/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh đường tỉnh 391 đoạn qua địa bàn thị trấn Tứ Kỳ và xã Văn Tố huyện Tứ Kỳ;

Căn cứ Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh đường tỉnh 391 đoạn qua địa bàn thị trấn Tứ Kỳ và xã Văn Tố huyện Tứ Kỳ;

Thực hiện Kết luận số 947-TB/TU ngày 15 tháng 3 năm 2023 của Thường trực Tỉnh ủy về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh đường tỉnh 391 đoạn qua địa bàn thị trấn Tứ Kỳ và xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ.

Sau khi xem xét Báo cáo số 450/SKHĐT-KTN ngày 01 tháng 3 năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng tuyến tránh đường tỉnh 391 đoạn qua địa bàn thị trấn Tứ Kỳ và xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ.

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng tuyến tránh đường tỉnh 391 đoạn qua địa bàn thị trấn Tứ Kỳ và xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ, với những nội dung chính như sau:

I. Thông tin chung về dự án

Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh đường tỉnh 391 đoạn qua địa bàn thị trấn Tứ Kỳ và xã Văn Tố huyện Tứ Kỳ được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định

chủ trương đầu tư tại Nghị Quyết số 24/NQ-HĐND ngày 12/7/2021; Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án tại Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 28/01/2022, với chiều dài 2,161km (điểm đầu Km2+849,71 kết nối với điểm cuối đoạn tuyến đường trục chính thị trấn Tứ Kỳ đang thi công thuộc địa phận thị trấn Tứ Kỳ; điểm cuối Km5+10,96 kết nối với đường tỉnh 391 tại Km21+159 thuộc địa phận xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương); thực hiện đầu tư nửa bên trái của quy mô theo quy hoạch được duyệt với $B_{\text{nhìn}}=21\text{m}$ (mặt đường 12m, hè trái 7m + lề phải 2m); vận tốc thiết kế 60km/h; mặt đường cấp cao A1; dự án nhóm B; công trình giao thông cấp II; tổng mức đầu tư: 133,436 tỷ đồng; thời gian thực hiện: trong giai đoạn 2021-2025 và theo kế hoạch vốn cấp hàng năm; nguồn vốn: ngân sách trung ương bố trí 100 tỷ đồng; ngân sách huyện Tứ Kỳ bố trí 33,436 tỷ đồng; chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

Hiện nay, Chủ đầu tư đang tổ chức khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình.

II. Lý do điều chỉnh

- Do khó khăn về nguồn vốn, Ủy ban nhân dân huyện Tứ Kỳ không bố trí được vốn từ ngân sách huyện để thực hiện dự án theo chủ trương đầu tư dự án đã duyệt tại Nghị Quyết số 24/NQ-HĐND ngày 12/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương. Ủy ban nhân dân huyện Tứ Kỳ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh phần vốn ngân sách huyện Tứ Kỳ sang ngân sách tỉnh để thực hiện đầu tư dự án tại Tờ trình số 135/TTr-UBND ngày 01/11/2022. Ngày 08/12/2022, HĐND tỉnh đã có Nghị quyết số 40/NQ-HĐND về phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 (vốn ngân sách tỉnh), trong đó bổ sung Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh đường tỉnh 391 đoạn qua địa bàn thị trấn Tứ Kỳ và xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ vào danh mục dự án dự kiến khởi công mới và hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 từ ngân sách tỉnh với mức vốn bố trí cho dự án là 52.038.191.000 đồng.

- Do phát sinh chi phí bồi thường GPMB và chi phí xây dựng làm vượt tổng mức đầu tư dự án, cụ thể:

+ Khái toán kinh phí bồi thường GPMB dự án lập tăng so với thời điểm lập, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: tăng khối lượng bồi thường (đất trồng cây hàng năm và đất nuôi trồng thủy sản; nhà cửa, vật kiến trúc; cây trồng, mộ xây); bổ sung chi phí di chuyển đường cáp quang, di chuyển đường điện cao hạ thế; bổ sung chi phí hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi nghề khi thu hồi đất sản xuất.

+ Sau khi rà soát, tính toán lại chi phí xây dựng tăng so với thời điểm lập, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: giá nhiên liệu, vật liệu tăng đột biến; giá nhân công

được điều chỉnh theo công bố giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương tại Văn bản số 1689/SXD-QLN ngày 03/11/2022 của Sở Xây dựng.

- Làm cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

III. Nội dung đề nghị điều chỉnh

1. Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 155.943.141.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm năm mươi lăm tỷ, chín trăm bốn mươi ba triệu, một trăm bốn mươi một nghìn đồng*). Trong đó:

- Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt (tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 12/7/2021 của HĐND tỉnh): 133.436.000.000 đồng.

- Kinh phí bổ sung: 22.507.141.000 đồng.

2. Nguồn vốn đầu tư:

2.1. Nguồn vốn đầu tư dự án đã phê duyệt (tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 12/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh): Ngân sách Trung ương và ngân sách huyện Tứ Kỳ (*trong đó, ngân sách Trung ương: 100.000.000.000 đồng; ngân sách huyện Tứ Kỳ: 33.436.000.000 đồng*).

2.2. Nguồn vốn đầu tư dự án điều chỉnh: Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh; trong đó:

- Ngân sách Trung ương: 100.000.000.000 đồng;

- Ngân sách tỉnh: 55.943.141.000 đồng (từ nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025).

3. Các nội dung khác của dự án: Không thay đổi và thực hiện theo Nghị Quyết số 24/NQ-HĐND ngày 12/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh đường tỉnh 391 đoạn qua địa bàn thị trấn Tứ Kỳ và xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ và các văn bản khác có liên quan.

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng tuyến tránh đường tỉnh 391 đoạn qua địa bàn thị trấn Tứ Kỳ và xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ với nội dung như trên./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Hội đồng nhân dân tỉnh; (*để trình duyệt*)
- Thường vụ Tỉnh ủy; (*để báo cáo*)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: KHĐT, GTVT, TC, XD, TNMT;
- HĐND, UBND huyện Tứ Kỳ;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- CV VPUBND tỉnh: Thư, Đơn;
- Lưu: VT, KTN, Cao Cường (15b).

Nguyễn Minh Hùng

