

Số: /BC-SKHĐT

Hải Dương, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn thực hiện Dự án: Xây dựng kênh dẫn, đường bờ kênh kết hợp đường dẫn cầu Sòi, xã Thanh An, huyện Tứ Kỳ

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Hồ sơ và Tờ trình số 24/TTr-SNN ngày 22/02/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng kênh dẫn, đường bờ kênh kết hợp đường dẫn cầu Sòi, xã Thanh An, huyện Tứ Kỳ.

Sau khi xem xét cụ thể đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thẩm định và báo cáo kết quả thẩm định đối với Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng kênh dẫn, đường bờ kênh kết hợp đường dẫn cầu Sòi, xã Thanh An, huyện Tứ Kỳ như sau:

Phần thứ nhất:

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. Hồ sơ tài liệu thẩm định:

1. Tờ trình số 24/TTr-SNN ngày 22/02/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng kênh dẫn, đường bờ kênh kết hợp đường dẫn cầu Sòi, xã Thanh An, huyện Tứ Kỳ.

2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng kênh dẫn, đường bờ kênh kết hợp đường dẫn cầu Sòi, xã Thanh An, huyện Tứ Kỳ.

3. Thông báo số 234/TB-SNN ngày 22/02/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng kênh dẫn, đường bờ kênh kết hợp đường dẫn cầu Sòi, xã Thanh An, huyện Tứ Kỳ.

4. Các tài liệu, văn bản khác có liên quan.

II. Các căn cứ pháp lý để thẩm định:

- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14, Luật số 62/2020/QH14;

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020;

- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh Hải Dương về bổ sung và phân bổ vốn tăng thu, vốn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 vào kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 và kế hoạch năm 2022; phân bổ lần 1 vốn phân bổ chi tiết sau và vốn dự phòng chung (5%) nguồn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025;

- Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”;

- Thông báo số 84/TB-UBND ngày 02/8/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc dự kiến danh mục dự án và kế hoạch vốn NSĐP nguồn ngân sách tỉnh 5 năm 2021-2025; kế hoạch năm 2022;

- Công văn số 3465/UBND-VP ngày 29/11/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc điều chỉnh cơ quan lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án, công trình đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

- Báo cáo số 1661/BC-SKHĐT ngày 16/9/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn thực hiện Dự án: Xây dựng kênh dẫn, đường bờ kênh kết hợp đường dẫn cầu Sôi, xã Thanh An, huyện Tứ Kỳ;

- Các quy định và văn bản khác có liên quan.

III. Tổ chức thẩm định:

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương.

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Tứ Kỳ.

Phần thứ hai:**Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN**

I. Mô tả thông tin chung của dự án (theo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư kèm theo Tờ trình số 24/TTr-SNN ngày 22/02/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn):

1. Tên dự án: Xây dựng kênh dẫn, đường bờ kênh kết hợp đường dẫn cầu Sôi, xã Thanh An, huyện Tứ Kỳ.

2. Dự án nhóm: C.

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Hải Dương.

5. Cơ quan đề xuất chủ trương đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

6. Mục tiêu đầu tư:

Đầu tư xây dựng kênh dẫn, đường bờ kênh kết hợp đường dẫn cầu Sôi, xã Thanh An, huyện Tứ Kỳ nhằm hoàn thiện hệ thống công trình thủy lợi tại địa phương, nâng cao năng lực dẫn nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp; kết nối giao thông trong khu vực vùng sản xuất tập trung phục vụ nhu cầu giao thương hàng hóa của người dân trong vùng dự án; góp phần phát triển mô hình nuôi rươi, cày kết hợp với trồng lúa hữu cơ, nâng cao thu nhập cho người dân.

7. Nội dung và quy mô đầu tư:

Xây dựng tuyến kênh dẫn, đường bờ kênh kết hợp đường dẫn cầu Sôi từ điểm K0 (nối tiếp với mái kè đầu cầu Sôi) đến K0+658 (ngã tư cầu Quán) với tổng chiều dài khoảng 658m, trong đó:

- Đoạn kênh từ K0-K0+168, dài 168m: Kênh có mặt cắt hình thang. Kết cấu khung dầm bê tông, mái lát tấm BTCT đúc sẵn.

- Đoạn kênh từ K0+168- K0+658, dài 490: Kênh có mặt cắt hình chữ nhật với kết cấu bê tông cốt thép.

- Đường bờ kênh bề rộng mặt đường 7,5m, đường có kết cấu bê tông, dưới lót nilong, cấp phối đá dăm và cát đen.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

10. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án (làm tròn): 11.250.000.000 đồng (Mười một tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng):

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	9.575.507.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án:	227.235.000 đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	768.643.000 đồng;
- Chi phí khác:	142.901.000 đồng;
- Chi phí dự phòng	535.714.000 đồng.

11. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (*từ nguồn tăng thu tiền bảo vệ đất trồng lúa năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 bổ sung cho chi đầu tư phát triển theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh Hải Dương*).

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2023.

II. Ý kiến thẩm định của cơ quan chủ trì thẩm định:

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng kênh dẫn, đường bờ kênh kết hợp đường dẫn cầu Sòi, xã Thanh An, huyện Tứ Kỳ đã được Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh lập (*theo nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Thông báo số 84/TB-UBND ngày 02/8/2022 của UBND tỉnh Hải Dương*). Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 1496/SKHĐT-KTN ngày 23/8/2022 xin ý kiến thẩm định của các Sở, ngành, đơn vị liên quan (Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Tứ Kỳ) về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng kênh dẫn, đường bờ kênh kết hợp đường dẫn cầu Sòi, xã Thanh An, huyện Tứ Kỳ do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh đề xuất. Trên cơ sở đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Báo cáo kết quả thẩm định số 1661/BC-SKHĐT ngày 16/9/2022.

Ngày 29/11/2022, UBND tỉnh có Văn bản số 3465/UBND-VP về việc điều chỉnh cơ quan lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án, công trình đầu tư công trên địa bàn tỉnh, trong đó điều chỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng kênh dẫn, đường bờ kênh kết hợp đường dẫn cầu Sòi, xã Thanh An, huyện Tứ Kỳ. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức lập báo cáo đề xuất chủ trương dự án trên cơ sở kế thừa các hồ sơ, tài liệu bàn giao từ Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hải Dương (trong đó có tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành đơn vị có liên quan) và đã tiến hành thẩm định nội bộ (Thông báo số 234/TB-SNN ngày 22/02/2023).

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 24/TTr-SNN ngày 22/02/2023 và hồ sơ kèm theo, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kết quả thẩm định như sau:

1. Về sự cần thiết đầu tư:

Xã An Thanh là một trong các xã của huyện Tứ Kỳ, với địa thế vùng trũng, bốn phía bao bọc bởi sông Thái Bình thuận lợi phát triển sản xuất nông nghiệp với những đặc sản có giá trị cao trên thị trường như đay, cói, rươi, cáy, lúa hữu cơ... và đã hình thành vùng sản xuất tập trung mô hình nuôi rươi, cáy, kết hợp với trồng lúa hữu cơ với diện tích khoảng 214 ha. Tại khu vực này đã được đầu tư xây dựng một số công trình như: Cống Sôi, cầu Sôi, một số tuyến đường bê tông, để phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân... Tuy nhiên do nguồn kinh phí còn hạn chế, nên việc đầu tư hệ thống các công trình trên chưa được đồng bộ, hoàn chỉnh, chưa phát huy tối đa hiệu quả của các công trình đã đầu tư. Đoạn đường bờ kênh kết hợp đường dẫn cầu Sôi có mặt cắt nhỏ chưa đồng bộ với bề rộng của cầu Sôi được xây dựng từ năm 2022, mặt đường một số đoạn đã xuống cấp dẫn đến giao thông đi lại khó khăn. Tuyến kênh ven đường dẫn giáp khu dân cư hiện nay không đảm bảo dẫn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên vùng khai thác rươi, cáy của xã do: Tuyến kênh hiện nay là kênh đất nên một số đoạn bị lấn chiếm dẫn đến mặt cắt nhỏ gây ách tắc, không đảm bảo dẫn nước do bị lấn chiếm; tuyến kênh bị ô nhiễm do nước thải và rác thải xung quanh xả xuống kênh. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng công trình là cần thiết để đáp ứng nhu cầu tưới tiêu phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ và nhu cầu giao thông trong vùng sản xuất tập trung rươi, cáy kết hợp trồng lúa hữu cơ của xã, đồng thời để đảm bảo tính đồng bộ với hệ thống công trình đã có trong khu vực nhằm phát huy tối đa hiệu quả đầu tư.

Chủ trương triển khai đầu tư dự án đã được HĐND tỉnh thông nhất tại Nghị Quyết 21/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh về bổ sung và phân bổ vốn tăng thu, vốn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 vào kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 và kế hoạch năm 2022; phân bổ lần 1 vốn phân bổ chi tiết sau và vốn dự phòng chung (5%) nguồn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025.

2. Về sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định:

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đã tuân thủ theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

3. Về sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược, kế hoạch và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch:

Đề xuất dự án cơ bản phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương; phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng huyện Tứ Kỳ đã được phê duyệt tại Quyết định số 2787/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh

Hải Dương; phù hợp với quy hoạch xây dựng chung xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ đã được phê duyệt; phù hợp với Dự án khảo sát, tính toán kỹ thuật nội dung thủy lợi, đề điều và phòng chống thiên tai phục vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2020, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch, kế hoạch khác có liên quan.

4. Về sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án:

Đây là Dự án thuộc lĩnh vực thủy lợi có tổng mức đầu tư dự kiến là 11,250 tỷ đồng, đối chiếu với quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ thì phân loại dự án nhóm C là phù hợp.

5. Về các nội dung của đề xuất dự án:

5.1. Về mục tiêu đầu tư:

Đầu tư xây dựng kênh dẫn, đường bờ kênh kết hợp đường dẫn cầu Sôi, xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ nhằm hoàn thiện hệ thống công trình thủy lợi tại địa phương, nâng cao năng lực dẫn nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp; kết nối giao thông trong khu vực vùng sản xuất tập trung phục vụ nhu cầu giao thương hàng hóa của người dân trong vùng dự án; góp phần phát triển mô hình nuôi rươi, cáy kết hợp với trồng lúa hữu cơ, nâng cao thu nhập cho người dân.

5.2. Về địa điểm đầu tư dự án: Huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương.

5.3. Về diện tích đất sử dụng của dự án, phương án GPMB:

Tổng diện tích sử dụng đất của dự án khoảng 10.275 m². Địa phương đã có Văn bản cam kết tự thực hiện công tác GPMB, bàn giao mặt bằng thi công theo tiến độ yêu cầu.

5.4 Hình thức đầu tư: Cải tạo, nâng cấp.

5.5. Về phạm vi, nội dung, quy mô đầu tư, giải pháp thiết kế sơ bộ:

Nhất trí với nội dung, quy mô đầu tư theo đề xuất.

5.6. Về sơ bộ tổng mức đầu tư dự án:

Theo Báo cáo đề xuất lập, tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 12,250 tỷ đồng, không vượt không vượt hạn mức được UBND tỉnh giao lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Thông báo số 84/TB-UBND ngày 02/8/2022. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án được xác định trên cơ sở lập dự toán xây dựng theo khối lượng công việc chính. Đề nghị cơ quan lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư lưu ý và rà soát khối lượng các công việc cho phù hợp với thiết kế sơ bộ của dự án và các hạng mục chi phí theo quy định, tránh phát sinh vượt tổng mức đầu tư ở các bước tiếp theo.

5.7. Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để thực hiện dự án:

Theo Báo cáo đề xuất dự án lập, tổng mức đầu tư dự án khoảng 11,250 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư đề xuất: Ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (*nguồn tăng thu tiền bảo vệ đất trồng lúa năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 bổ sung cho chi đầu tư phát triển*).

- Về nguồn vốn thực hiện dự án: Đây là dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp công trình hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ. Vì vậy, việc đề xuất sử dụng nguồn tăng thu tiền bảo vệ đất trồng lúa để thực hiện Dự án là phù hợp với quy định tại điểm c khoản 2 Điều 8 Nghị định số 35/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ được sửa đổi bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 62/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ. Dự án đã được dự kiến đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh (nguồn tăng thu tiền bảo vệ đất trồng lúa năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 bổ sung cho chi đầu tư phát triển) theo Nghị Quyết số 21/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh và Thông báo số 84/TB-UBND ngày 02/8/2022 của UBND tỉnh Hải Dương.

- Về khả năng cân đối vốn để thực hiện dự án: Theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh và Thông báo số 84/TB-UBND ngày 02/8/2022 của UBND tỉnh Hải Dương, dự kiến bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 (nguồn tăng thu tiền bảo vệ đất trồng lúa năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 bổ sung cho chi đầu tư phát triển) để thực hiện Dự án “Xây dựng kênh dẫn, đường bờ kênh kết hợp đường dẫn cầu Sôi, xã An Thanh” là 14,735 tỷ đồng, đảm bảo khả năng cân đối vốn để thực hiện dự án.

Sau khi Dự án “Cải tạo, nâng cấp công lấy nước, kênh tưới khu đầu mối trạm bơm Chùa Khu, huyện Thanh Miện” được phê duyệt chủ trương đầu tư, đề nghị UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính có trách nhiệm tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đưa Dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh trong giai đoạn 2021-2025 và tham mưu bố trí vốn trong kế hoạch hàng năm để thực hiện Dự án.

5.8. Về thời gian thực hiện, dự kiến bố trí vốn thực hiện dự án:

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2023 và theo kế hoạch vốn bố trí hàng năm.

6. Hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án:

Dự án “Xây dựng kênh dẫn, đường bờ kênh kết hợp đường dẫn cầu Sôi, xã An Thanh” không có khả năng thu hồi vốn trực tiếp. Tuy nhiên, Dự án được thực hiện sẽ góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn khu vực dự án; nối liền các tuyến đường giao thông nông thôn trong khu vực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện Tứ Kỳ.

7. Về các nội dung khác:

- Về tác động môi trường – xã hội: Trong Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án đã có nội dung phân tích sơ bộ tác động về môi trường, xã hội khi thực hiện dự án. Trong quá trình lập và thực hiện dự án, Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ về bảo vệ môi trường theo quy định.

- Về đề xuất đơn vị được giao quản lý vận hành sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng: Đề nghị rà soát lại đơn vị quản lý vận hành, khai thác công trình sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng cho thống nhất giữa mục 5.2 và mục 8.3 trong báo cáo đề xuất.

- Về chủ đầu tư dự án: Đề nghị bổ sung làm rõ cơ sở, lý do đề nghị giao Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi làm Chủ đầu tư dự án.

IV. KẾT LUẬN:

Trên đây là kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn thực hiện dự án: Xây dựng kênh dẫn, đường bờ kênh kết hợp đường dẫn cầu Sôi, xã Thanh An, huyện Tứ Kỳ. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo kết quả thẩm định nêu trên trước khi báo cáo và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Giám đốc Sở;
- PGĐ Sở: Nguyễn Hải Châu;
- Lưu: VT; KTN.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hải Châu